

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Antonio Nariño

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
12	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	12	100,00%
	12	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
-----------------	---------------	----------	--------------------	---------------------

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	-	-	-
MUJERES	3	-	-	-
AMBIENTE	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	1	-	-	-
Total general	12	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2165	Vincular 500 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	19393	Antonio Nariño como territorio de reconciliación.	Sin iniciar	-	(en blanco)	Se inicia proceso con el sector y delgado de participación para definir la formulacion de la iniciativa. Vincular 125 personas a procesos de contrucción de memoria,verdad, reparación integral a víctimas. Se inicia proceso de acercamiento con el sector de	10 de febrero Reunion con delegado de participación	Se presenta dificultad para reunirse con el sector de personas en procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2193	Vincular 850 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17124	ESPACIOS DE RESPIRO PARA CUIDADORAS Y CUIDADORES DE LA LOCALIDAD	Sin iniciar	-				
2197	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	17116	Gestión de recursos para mujeres emprendedoras	Sin iniciar	-				
2197	Vincular 1000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	16733	RESIGNIFICACION DE ESPACIOS PUBLICOS CON EXPRESIONES ARTISTICAS	Sin iniciar	-				
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18691	JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS COMUNALES	Sin iniciar	- (en blanco)		El proyecto se encuentra en etapa de formulación atendiendo la participación ciudadana	reuniones con el sector los días 17 de febrero, 4 y 11 de marzo, 19 de abril.	lograr concenso entorno a las pretensiones de cada una de las propuestas expuestas por los referentes del sector.
2200	Vincular 800 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18847	Escuela de Formación Deportiva Antonio Nariño.	Sin iniciar	- (en blanco)		Se adelanta el proceso de formulación de los documentos precontractuales, anexo técnico, estudios previos, estudio de mercado, estudio de sector	Se tiene programada reunión con el DRAFE para el 11 de mayo para socialización inicio de formulación	
2201	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18396	Genios en la edad tardía	Sin iniciar	- (en blanco)		Se adelanta el proceso de formulación de los documentos precontractuales, anexo técnico, estudios previos, estudio de mercado, estudio de sector. Se inicia formulación de la propuesta de acuerdo a la reunión con el promotor de la iniciativa. Capacitar 150	Reunión 23 de febrero con el promotor de la iniciativa ganadora y delgado de participación	
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	18684	CELEBRACION DE LA NAVIDAD ARCO IRIS EN LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO	Sin iniciar	- (en blanco)		El proceso no ha iniciado el proceso de formulación	El FDLAN se encuentra a la espera del nombramiento oficial de los presidentes de juntas de acción comunal	
2201	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19695	Festival Local de Cultura	Sin iniciar	-				
2202	Financiar 1 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19788	Expo Antonio Nariño	Sin iniciar	- (en blanco)		Se inicia proceso de formulación. Financiar un Proyecto del Sector Cultural y creativo a convocar 30 emprendimientos, para beneficiar 15. Acercamiento con promotor, y el sector	Reuniones con el sector . 24 de febrero 2022. 8 abril 2022 . 22 abril 2022.	Dificultades de reunión con el sector de jóvenes para el mes de marzo .
2203	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	18972	Mercados Campesinos en Antonio Nariño	Sin iniciar	- (en blanco)		Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía	Reunión con los sectores administrativos	No aplica
2204	Implementar 4 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	17706	INICIATIVAS SOCIO-AMBIENTALES INCLUYENTES	Sin iniciar	- (en blanco)		Estado: en formulación proceso precontractual por parte del personal de la Alcaldía	El 01 de marzo se realizó una mesa de trabajo con el promotor	No aplica



