

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Corte 31 de marzo de 2017



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

LOCALIDAD:


Antonio Nariño

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Elegir Localidad	
Antonio Nariño	Barrios Unidos
Bosa	Chapinero
Ciudad Bolívar	Engativá
Fontibón	Kennedy
La Candelaria	Los Mártires
Puente Aranda	Rafael Uribe Uribe
San Cristóbal	Santa Fe
Suba	Sumapaz
Teusaquillo	Tunjuelito
Usaquén	Usme


AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

% Avance según lo Contratado



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según lo contratado. Siendo este el primer corte el avance ideal se proyecta en el 6%.

% Avance según lo Entregado



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.


de metas PDL

26

METAS Y NIVEL DE AVANCE



% Avance por Eje o Pilar



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente al Pilar o Eje. Su cálculo tiene en cuenta tanto el avance contratado como entregado.

Apropiación POAI
2017

\$13.777.413.000

Compromisos


Giros

\$ 2.036.509.679 \$ 177.632.028

14,8%

1,3%

AVANCE DE PROGRAMAS



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas que lo integran.

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020

Corte 31 de marzo de 2017

LOCALIDAD:

Antonio Nariño




BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE POR SECTOR


SECTOR	% Apropiación POAI 2017	Total Compromisos	Total Giros
Sector Movilidad	41,25%	\$ 182.363.643	\$ 5.535.335
Sector Gobierno	25,70%	\$ 1.557.510.031	\$ 169.165.499
Sector Cultura, recreación y deporte	18,54%	\$ 95.165.493	\$ 0
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	7,55%	\$ 42.418.727	\$ 0
Sector Ambiente	3,45%	\$ 89.706.387	\$ 0
Sector Integración social	2,62%	\$ 69.345.398	\$ 2.931.194
Sector Salud	0,50%	\$ 0	\$ 0
Sector Educación	0,40%	\$ 0	\$ 0
TOTALES	100,00%	\$ 2.036.509.679	\$ 177.632.028



La Gráfica calcula el promedio de avance de las metas por cada uno de los sectores, a la vez que visibiliza la cantidad de metas asociadas.

AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN

Anexos Línea de inversión	% Apropiación POAI 2017
Anexo 1 (85%)	83,26%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	1,09%
Gestión pública local	16,94%
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,00%
Malla vial, espacio público y peatonal	41,25%
Parques	12,44%
Seguridad y convivencia	7,55%
Anexo 2 (15%)	16,74%
Atención a población vulnerable	1,59%
Dotación	0,85%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	3,70%
Obras prioritarias de mitigación o prevención de	0,05%
Participación	4,76%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	2,40%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	3,40%



La Gráfica establece el presupuesto comprometido a corte 31 de marzo 2017 por cada Línea de Inversión Local. Hay que recordar que las líneas de inversión determinan una orientación estratégica de las inversiones que se podrán realizar en el horizonte del Plan de Desarrollo Local.

AVANCE POR PROYECTO DE INVERSIÓN

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos	AVANCE ENTREGADO	Giros
3-3-1-15-01-02-1287-00	Acciones de atención integral para el fortalecimiento y Apoyo económico para persona mayor con subsidio C	0,0%	0	0,0%	0
3-3-1-15-01-03-1429-00	Suministro de ayudas técnicas para personas con	25,0%	69	25,0%	3
3-3-1-15-01-03-1431-00	Acciones para la prevención de riesgos	0,0%	0	0,0%	0
3-3-1-15-01-04-1432-00	Dotación IEDs de la localidad	0,0%	0	0,0%	0
3-3-1-15-01-07-1433-00	Realizar acciones de promoción a la cultura en la Transformación de los parques de la localidad	0,0%	95	0,0%	0
3-3-1-15-02-17-1437-00	Mejoramiento de la malla vial y el espacio público local	0,0%	182	0,0%	6
3-3-1-15-02-17-1438-00	Acciones de mejoramiento de la seguridad en la localidad	0,0%	42	0,0%	0
3-3-1-15-03-19-1439-00	Acciones de intervención y transformación de la	0,0%	90	0,0%	0
3-3-1-15-06-38-1440-00	Acciones de fortalecimiento institucional	25,0%	1.519	17,9%	168
3-3-1-15-07-45-1441-00	Acciones para el mejoramiento de la	0,0%	39	0,0%	2